



BATIMENT

Techno Indus

TD2 DOSSIER DE CONSTRUCTION

H&D

L'ensemble du travail est à réaliser sous Excel, nom, prénom, titre, classe et date. Le fichier est à envoyer par mail en fin de cours.

1° PLANNING DES TRAVAUX D'UNE HABITATION INDIVIDUELLE

La construction d'un bâtiment est une opération complexe qui nécessite la collaboration de nombreux intervenants.


Le planning des travaux, indique l'ordre chronologique d'intervention des différents corps de métier.



1.1 Réalisez sous forme de tableau (Excel) le planning des intervenants pour la construction d'un bâtiment en essayant d'en limiter le temps.

Liste des intervenants :

- Terrassement, assainissement (eau, gaz, PTT, fibre, Evacuation des EU, EV et EP).
- Gros oeuvre, maçonnerie (élévation, plancher)
- Charpente
- Couverture (toiture)
- Enduits extérieure (crépi,...)
- Isolation



- Huisserie intérieure
- Electricité
- Plomberie
- Plâtrier, Plaquiste
- Chape
- Carrelage

- Vérification de l'installation électrique par le CONCUEL EDF
- Décoration, aménagement intérieur
- Paysagiste

Remarques :

- Certain corps de métiers peuvent intervenir en même temps et ou d'autre à plusieurs reprises dans la construction.
- Vous pouvez rechercher sur internet les temps nécessaires à chaque étape pour plus de précision.

1.2. Recherchez la fonction du CONCUEL ainsi que sa définition.

A noter dans sous planning réalisé sous EXCEL.